

**STAZIONE APPALTANTE
PARROCCHIA SAN MERCURIO
LARGO SAN MERCURIO
71010 – SERRACAPRIOLA (FG)
parrocchiasanmercurio@pec.it**

OGGETTO: *Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti Ecclesiastici* – lavori di realizzazione laboratorio di arte e cultura nella “Chiesa di San Mercurio un prezioso scrigno della nostra storia” - CUP F96C19000450006 - CIG 9095689004.

Determina di Liquidazione - Terzo Acconto relativo alle Competenze Tecniche a favore della Società F&M Designers per servizi di Progettazione e Direzione Lavori – ID GARA 118819 – CIG 9095689004

Determina del Responsabile Del Procedimento
L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di Dicembre nel proprio ufficio.

IL RUP
DON RENATO ORLANDO

Premesso:

- Che attraverso Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4.4.2019 la Regione Puglia pubblicava la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE dell'8 marzo 2019, n.8 contenente AVVISO PUBBLICO PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI - POR Puglia 2014/2020. Asse VI – Az. 6.7
- Che in data 08.06.2019 il Parroco Don Renato Orlando stilava Verbale di Negoziazione e relativo Affidamento di Incarico per Servizio di Progettazione per le opere architettoniche a favore della società F&M DESIGNERS rappresentata dall'arch. De Felice Fortunato
- Che in data 01.07.2019 il Parroco Don Renato Orlando stilava Verbale di Negoziazione e relativo Affidamento di Incarico per servizio di Progettazione per le opere di Restauro a favore della Restauratrice Lozupone Maria Elena
- che in data 24.07.2019 il Parroco Dona Renato Orlando si autonominava Responsabile Unico del Procedimento relativamente all'intervento “CHIESA DI SAN MERCURIO: LABORATORIO DI ARTE E CULTURA – UN PREZIOSO SCRIGNO DELLA NOSTRA STORIA”.
- Che in data 14.08.2019 pubblicava la Determina di Affidamento di incarico Diretto a favore del Soggetti suddetti come previsto dall'ar.36 del Dlgs 50/2016 per importi inferiori a 40.000 euro.
- Che in data 20/01/2020 con verbale prot. 5, a seguito dell'Atto Unico di Verifica e Validazione di Progetto Esecutivo e quindi dell'approvazione del Quadro Economico, il RUP e i sopraccitati professionisti definivano che per i servizi di Progettazione affidati ed eventuale estensione della Direzione Lavori, così come previsto nei rispettivi affidamenti sopraccitati, l'importo contrattuale veniva quantificato sulla base di quanto indicato nel suddetto Quadro Economico approvato.
- Che in data 18.03.2022 il RUP, con Determina di Estensione di Incarico Prot. 8, determinava l'estensione dell'incarico ai soggetti sopra citati, per la Direzione dei Lavori relativa agli interventi in oggetto, alle condizioni economiche previste nel Quadro Economico per le spese tecniche generali pari ad € 68.903,30 oltre iva, ripartiti tra i due professionisti in base alle prestazioni svolte.
- Che sulla base degli incarichi affidati, e precisamente per i servizi di progettazione, Direzione dei Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione si ha che: **Alla Società F&M DESIGNERS SRL**, nella persona del suo legale rappresentante e professionista Arch. Fortunato De Felice, è stato determinato un compenso pari a **Euro 48.905,07** oltre iva e cassa.

- Che sulla base degli incarichi affidati, e precisamente per la progettazione e direzione delle opere di restauro si ha che: **alla Dott.ssa Lozupone Maria Elena**, è stato determinato un compenso pari a **Euro 19.998,23**

VISTO

- che la Regione Puglia ha provveduto all'accreditamento del 40% dell'importo del contributo complessivo, rideterminato post gara a titolo di prima anticipazione così come previsto dall'articolo 7 comma 1 lettera A del disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia.
- Che in data 7 dicembre 2022 con nota Prot. 058/PROT/07/12/2022/0004520 la Regione Puglia si esprimeva, salvo ulteriori rettifiche a seguito di successive verifiche e controlli, rettificando le spese finanziate per gli affidamenti dei Servizi Tecnici pari a € 62.012,97, lasciando la quota di rettifica finanziaria pari al 10% dell'importo inizialmente richiesto, ovvero € 6.890,33 a carico del soggetto beneficiario.
- Che in data 30.12.2022, il RUP Determinava la Liquidazione della Fattura n. FPR 5/22 del 30/12/2022 dell'importo complessivo di € 17.763,20 comprensive di iva e CPAIA a favore della Società F&M Designers al netto delle Ritenute di Acconto, da versare come per legge.
- Che in data 30.01.2023, sono state regolarmente versate al professionista le ritenute di acconto relative alla fattura sopra citata come per legge
- La nota del 21 novembre 2023 del Registro delle Determinazioni AOO 058, pervenuta da parte della Regione Puglia, che validava la rendicontazione per le spese inerenti all'esecuzione dei lavori attraverso Rideterminazione dell'importo concesso e liquidazione del Secondo acconto, pari al 55% del contributo rideterminato, a favore della Parrocchia di San Mercurio di Serracapriola (FG).
- che la regione puglia ha provveduto all'accreditamento del 55% dell'importo del contributo complessivo, rideterminato post gara a titolo di seconda anticipazione così come previsto dall'articolo 16 comma 1 lettera B del disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia.
- Che in data 18.12.2024, il RUP Determinava di liquidare a favore della società F&M Designer, con sede a Serracapriola, in via Egizio,4 C.F. 04150420711, la fattura n. 02/2023 del 14.12.2023, quale Secondo Acconto per Competenze professionali di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento alla Sicurezza riguardanti gli Interventi per la Valorizzazione e la Fruizione del Patrimonio culturale appartenente ad Enti Ecclesiastici - Lavori di realizzazione laboratorio di Arte e Cultura nella Chiesa di San Mercurio, un Prezioso Scigno della nostra storia, dell'importo complessivo di € 14.963,20 comprensive di iva e CNPAIA, al netto della ritenuta di acconto che verrà regolarmente versata dalla stazione appaltante nei modi e tempi previsti dalla normativa.

CONSIDERATO

- Che sulla base della suddetta rettifica da parte della Regione Puglia del 7 dicembre 2022, le Competenze tecniche, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, misura e contabilità, collaudi, sono state quantificate in €68.903,30 di cui € 62.012,97 finanziati dall'ente Erogante Regione Puglia e il restante 6.890,33 finanziati direttamente dalla Parrocchia San Mercurio al netto dell'iva e Cassa.
L'importo tra i sopradescritti professionisti viene al momento così ripartito:
- Alla Società F&M DESIGNERS SRL, nella persona del suo legale rappresentante e professionista Arch. Fortunato De Felice, è stato determinato un compenso pari a Euro 48.905,07 al netto dell'iva e Cassa; di cui 44.478,00 al netto dell'iva e Cassa, finanziati dall'Ente Erogante e il restante 4.890,50 al netto dell'iva e cassa direttamente finanziati dalla Parrocchia San Mercurio.
- Alla Dott.ssa Lozupone Maria Elena, è stato determinato un compenso pari a Euro 19.998,23 al netto dell'iva e Cassa, di cui 17.999,82 al netto dell'iva e Cassa, finanziati dall'ente erogante e il restante 1.998,23 al netto dell'iva e Cassa, direttamente finanziati dalla Parrocchia San Mercurio.

VISTO

- La regolarità contributiva del soggetto caricato;

DETERMINA

1. **Di approvare** le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui interamente riportate;
2. **Di acquisire** con la presente e quindi **di approvare la fattura n. 3/2023** del 17.12.2023 quale **Terzo Acconto** per le competenze tecniche, dell'importo complessivo di **€ 4.427,07** comprensive di iva e CPAIA e favore dell'Arch. Fortunato De Felice quale Rappresentante Legale della Società F&M Designers, al netto della ritenuta di acconto che verrà regolarmente versata dalla stazione appaltante nei modi e tempi previsti dalla normativa.
3. **di dare atto** che il capitolo "POR FESR 2014-2020", del bilancio parrocchiale corrente presenta sufficiente disponibilità;
4. **di liquidare**, a favore della **società F&M Designer**, con sede a Serracapriola, in via Egizio,4 C.F. 04150420711, la fattura n. 03/2023 del 17.12.2023, quale Terzo Acconto per Competenze professionali di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento alla Sicurezza riguardanti gli Interventi per la Valorizzazione e la Fruizione del Patrimonio culturale appartenente ed Enti Ecclesiastici - Lavori di realizzazione laboratorio di Arte e Cultura nella Chiesa di San Mercurio, un Prezioso Scrigno della nostra storia, dell'importo complessivo di € 4.427,07 comprensive di iva e CPAIA, al netto della ritenuta di acconto che verrà regolarmente versata dalla stazione appaltante nei modi e tempi previsti dalla normativa.
5. **di dare atto** che per l'intervento in oggetto il CIPE ha assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP.) n. **F96C19000450006** e l'ANAC ha rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9095689004
6. **di imputare la relativa spesa al soggetto Beneficiario**, Ovvero Parrocchia di San Mercurio in quanto trattasi della quota soggetta a Rettifica Finanziaria come da nota del 7 dicembre 2022 con nota Prot. 058/PROT/07/12/2022/0004520
7. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito istituzionale della Parrocchia di San Mercurio (www.parrocchiasanmercurio.it) nella sezione "gare-e-avvisi" e nell'albo fisico della parrocchia per 15 giorni naturali e consecutivi, nonché *sul portale MIT*.

Serracapriola, lì 19.12.2023

IL RUP

(Don Renato Orlando)



A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Renato Orlando', is written over a horizontal line. The signature is located to the right of the official seal.